

Khall 14.08.2023 § 186
1473/02.05.02/2023

Valmistelija: yrityspalvelupäällikkö Marko Leppänen, p. 040 747 7719

Hanketta toteutettiin ajalla 1.8.2018 – 31.12.2022

Hankkeen nimi: Wanhan Witosen melontareitin muutoshakemus
Wanhan Witosen melontareitti on merkittävä matkailukohde Petäjävedeltä Päijänteelle saakka. Hankkeen tavoitteena oli luoda Wanhan Witosen melontareitille yhtenäinen, edustava ilme kunnostamalla ja uusimalla reitin varrella olevat laiturit, taukopaikkarakenteet ja opasteet niin, että reitti palvelee tämän päivän retkeilijöiden ja matkailijoiden tarpeita. Lopputuloksena on yhtenäinen 75 kilometrin mittainen turvallinen ja houkutteleva melontareitistö kauniissa kulttuurimaisemissa, jonka varrella on sopivan välimatkan välein levähtämiseen, ruokailuun ja yöpymiseen tarvittavat laadukkaat taukopaikkarakenteet.

Hanke on toteutettu Jämsän kaupungin ja Petäjäveden kunnan toimesta yhteisenä hankkeena. Avustuksen hakijana ja hankkeen hallinnoijana oli Jämsän kaupunki. Hankkeen konkreettisesta toteutuksesta ja työnjohdosta vastasi Jämsän kaupungin työllistämisyksikön työnjohto, Petäjäveden puolella kunnan tekninen toimi. Hankkeessa on uudistettu reitin varrella olevia laitureita, rakenteita ja opasteita. Hankkeessa on lisäksi toteutettu Fresbee-golf radan laajennus Myllymäkeen, Halliin ja Koskenpään taajamiin on toteutettu infotaulut (Halliin 2 kpl, Koskenpäälle 3 kpl), Jämsänjoen varteen aistipolulle on hankittu soitinryhmä. Opasteiden graafinen suunnittelu ostettiin mainostoimistolta ja toteutus ulkoilmoituksiin erikoistuneelta toimittajalta. Taukopaikkarakenteet rakennettiin mahdollisimman pitkälle työllistämisyksikön omana työnä. Osa rakenteista ostettiin valmiina, materiaalit ostettiin eri toimittajilta. LC Kuorevesi toteutti infotaulut Halliin, Koskenpää ry toteutti infotaulut Koskenpäälle.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 36 189 euroa, josta ELY-keskuksen osuus 70 % oli 25 332 ja kuntien 30 % suora tuki 10 857 euroa. Hankkeelle hyväksytty kustannusarvio oli 47 322 euroa. Hankkeen kustannukset olivat 11 133 euroa hyväksyttyä kustannusarviota alemmat. Wanhan Witosen investointishankkeen alkuperäisessä suunnitelmassa oli hankkia rakenteet valmiina, mutta myöhemmin päädyttiin rakentamaan ne työllistämisyksikön omana työnä. Alkuperäinen kustannusarvio toteutui tästä syystä merkittävästi pienempänä.

Hankkeen suoria hyötyjiä eli edunsaajia ovat alueen melontapalveluja, opastusta ja majoitusta tarjoavat yritykset, melonnan harrastajat, luontoretkeilijät, kalastajat sekä lähialueiden asukkaat ja kesämökkiläiset.

Hankkeen tavoitteena oli kunnostustöiden ja investointien lisäksi luoda reitille ylläpito-organisaatio, mutta sen toteutuminen jäi hankkeen aikana

saavuttamatta. Osana Jämsän liikunta- ja matkailureittien kehittämistä tulee jatkossa selvittää reitin ylläpito-organisaation mahdollisuudet. Myös toteutumatta jääneiden kohteiden kunnostustarpeisiin tulee kiinnittää huomiota hankkeen jälkeisinä vuosina Jämsän ja Petäjäveden liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaavien toimesta. Wanhan Witosen melontareittiä markkinoidaan Jämsän kaupungin matkailumarkkinoinnin yhteydessä.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 24 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus merkitsee Wanhan Witosen melontareitin muutoshakemus -hankkeen loppuraportin ja loppumaksun hyväksyttynä tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.