Vt 9 parantaminen Pienamintien liittymäalueen kohdalla, Jämsä, tiesuunnitelman laatiminen

Kymp 26.11.2026
910/02.08.00/2026

Valmistelija kaupungininsinööri Katja Rissanen, p. 040 846 9816

Jämsän kaupungin maankäyttöjohtaja on pyytänyt A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä tarjouksen valtatie 9:n parantamista koskevan tiesuunnitelman laatimisesta Pienamintien liittymäalueelle Jämsässä.

Suunnittelutyön tavoitteena on selvittää Pienamintien liittymäalueen tarkoituksenmukainen liikenteellinen ratkaisu sekä laatia hankkeen toteuttamisen edellyttämä tie- ja katusuunnitelma. Suunnittelussa tarkastellaan muun muassa liittymän kanavointivaihtoehtoja, jalankulku- ja pyöräilyväylän linjausta valtatien alitse, yksityistie- ja katujärjestelyjä, valaistusta, kuivatusta, liikenteenohjausta, geoteknisiä ratkaisuja sekä mahdollisia kaavamuutostarpeita.

Suunnitteluun sisältyvät lisäksi maastomittaus- ja pohjatutkimusohjelmien laatiminen ja kilpailuttaminen, tietomallipohjainen suunnittelu, kustannusarvion laatiminen, suunnittelun aikainen vuorovaikutus, yleisötilaisuus sekä tiesuunnitelman hallinnolliseen käsittelyyn liittyvien asiakirjojen laatiminen. Katusuunnitelmassa huomioidaan myös alueen vesihuollon tarpeet yhteistyössä Jämsän Vesi liikelaitoksen kanssa.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on antanut työstä 15.11.2026 päivätyn tarjouksen. Tarjouksen mukainen tie- ja katusuunnittelun kustannusarvio on yhteensä 96 020 euroa (alv 0 %). Työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden työtuntien ja kulujen perusteella. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt edellyttävät tilaajan erillistä kirjallista hyväksyntää.

Tarjous ei sisällä mahdollisesti tarvittavia erillisselvityksiä eikä maastossa suoritettavia tutkimuksia ja mittauksia. Erikseen tilattavia töitä voivat olla muun muassa melu-, luonto- ja arkeologiset selvitykset, vähähiilisyys- ja kiertotalousselvitys, maastomittaukset sekä pohjatutkimukset. Niiden tilaamisesta ja rahoituksesta päätetään tarvittaessa erikseen.

Suunnittelutyö käynnistyy lähtötietojen sekä maastotutkimus- ja mittausohjelmien laatimisella. Varsinaisen suunnittelun on tarkoitus alkaa helmikuussa 2027. Tie- ja katusuunnitelmat toimitetaan esitarkastukseen 15.11.2027 mennessä ja niiden tulee olla valmiit nähtäville asettamista varten 15.12.2027 mennessä. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma saavuttaa lainvoiman touko–kesäkuussa 2028.

Hankinta toteutetaan Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n väliseen suunnittelu- ja teettämispalveluiden puitesopimukseen perustuvana hankintana. Työssä noudatetaan kyseisen puitesopimuksen ehtoja sekä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Valtateiden 9 ja 24 liittymän parantamista eritasoliittymäksi koskeva esisuunnitelma ja hankearviointi eivät sisälly Jämsän kaupungin tämän päätöksen mukaiseen hankintaan, vaan niiden tilaajana toimii Keski-Suomen elinvoimakeskus.

Hankkeen edistämiseksi on varattu määräraha Jämsän kaupungin talousarvion investointiosaan vuosille 2026-2029.

Kaupunkiympäristötoimialan edustajaksi hankkeeseen nimetään kaupungininsinööri.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31 §, kohta 2.

Ehdotus

Kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy osaltaan A-insinöörit Suunnittelu Oy:n tarjouksen (96 020 €, alv 0%) Vt 9 parantaminen Pienamintien liittymäalueen kohdalla, tiesuunnitelman laadinnasta ja esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan hankinnan ja myöntää hankkeelle aloitusluvan.

Sopimussuhde tilaajan (Jämsän kaupunki) ja palveluntuottajan välillä ei synny tällä päätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Sopimussuhde tilaajan ja palvelutuottajan välillä syntyy sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu.

Päätös