

Himoksen lumivarma latu, hankkeen loppuraportti

Elvoi 16.06.2022 § 90
961/10.03.01.01/2022

Valmistelija kaupungininsinööri Katja Rissanen, p. 040 846 9816

Jämsän kaupungin elinvoimatoimi on 29.9.2020 vireille tullessa hakemuksella hakenut tukea Himoksen lumivarman ladun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tukihakemukseen hankkeen kokonaiskustannuksiksi oli arvioitu 723 941,58 €. Keski-Suomen ELY-keskus on päättänyt 17.12.2020 myöntää tukea 519 102,50 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Tuki on myönnetty vuoden 2020 talousarvion myöntämisvaltuuskiintiöstä momentilta 30.10.64 EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen ja valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä.

Tuen maksatusta on haettu kahdessa erässä, hankkeelle on hyväksytty kustannuksiksi yhteensä 741 306,71 € ja tukea Jämsän kaupungille on maksettu 518 914,69 € eli 70 % hyväksytyistä kustannuksista.

Tukijakso	Hyväksytyt kust.	Hyväksytty rahoitus
01.10.20 - 31.03.21	21 764,96 €	15 235,47 €
01.04.21 - 31.12.21	719 541,75 €	503 679,22 €
Yhteensä	741 306,71 €	518 914,69 €

Hankkeessa toteutettiin 1 690 m pituinen 8 m levyinen latupohja kääntöpaikkoineen sekä 225 m pituinen ja 5 metrin levyinen siirtymälatupohja P-alueelta ladun alkuun. Latupohjien varrelle toteutettiin valaistus, yhteensä 52 valaisinpistettä. Ladun lumettamista varten plv 60-1100 rakennettiin Ø110 mm paineilma- ja Ø152 mm painevesiputket, putket liitettiin Hiihtokeskuksen Luoteis-Himoksen huoltorakennuksessa sijaitsevaan pumppaamoon. Putket on varustettu yhteillä, jotka mahdollistavat lumen tykittämisen talven aikana. Lisäksi Keski-Himoksen ja Luoteis-Himoksen pumppaamoiden välille rakennettiin Ø200 mm syöttövesijohto, jolla turvataan riittävä veden syöttö molemmista pumppaamoista. Lumen säilömistä varten toteutettiin lumensäilöalue.

Hankkeen aikana on työllistetty rakentamisessa 28 henkilöä, josta tulee yhteensä eri pituisina työjaksoina n. 8 htv.

Ensilumenlatu avattiin virallisesti 13.11.2021. Lunta riitti ensivaiheessa n. 1,2 km yhdensuuntaiseen latuun, joten edestakaisin hiihdettävälle ladulle saatiin mittaa yhteensä 2,4 km. Ladulla ollut käyttäjiä hyvin ja ensimmäisen vuoden kausikortteja myytiin 300 kpl ja päivälippuja 500 kpl. Maksullinen hiihtokausi oli Himoksella 13.11.-31.12.2021. Ladulla kävi hiihtäjiä mm. Jämsästä, Jyväskylästä, Lahdesta, Tampereelta ja pääkaupunkiseudulta. Latua käyttivät aktiivi- ja kilpahiihtäjät, matkailijat ja ohikulkijat.

Ensilumenladun ylläpidosta vastaa Himoksen latuosuuskunta. Ladun ylläpito rahoitetaan Jämsän kaupungin avustuksella sekä yrityksiltä ja kiinteistön omistajilta kerätyillä latumaksuilla. Osa ladun hoitokustannuksista kerätään ladun käyttäjiltä käyttömaksuilla.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 25 §

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta esittää Himoksen lumivarma latu -hankkeen loppuraportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.