

Hankkeen loppuraportti / Yritysvelho-hanke - Jämsän kaupungin yritysneuvontavalmiuksien parantaminen äkillisessä rakennemuutostilanteessa

Khall 05.06.2023 § 160
418/02.05.02/2021

Valmistelu yrityspalvelupäällikkö Marko Leppänen p. 040 7477719

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2020-31.12.2022.

Kaipolan paperitehtaan sulkemisuutinen kiihdytti Jämsän alueen rakennemuutosta syksyllä 2020, mikä edellytti nopeaa reagointia ja lisäresursseja yritysneuvontavalmiuksiin. Yritysvelho-hanke on ollut keskeinen osa Jämsän äkillisen rakennemuutoksen hallintaa sekä uuden elinkeinorakenteen kehittämistä. Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat olleet Kaipolan paperitehtaan alihankintaketjun yritykset, muut jämsäläiset yritykset sekä Jämsään sijoittumisesta kiinnostuneet yritykset.

Hankkeen toteutukseen palkattiin projektipäällikkö, sekä myöhemmin osa-aikainen projektisihteeri. Projektihenkilöstö osallistui äkillisen rakennemuutoksen työryhmään, hankkeen toimenpiteiden toteutukseen sekä yhteistyöverkoston toimintaan.

Hankkeen aikana Kaipolan tehdasalue siirtyi UPM:ltä uudelle omistajalle, Kaipola Green Port Oy:lle. Yritysvelho-hankkeen tuloksena syntyi Uudistuvan Teollisuuden Master Plan -työ. Muita keskeisiä tuloksia ovat olleet mm. Uudistuvan Teollisuuden Kasvupolku, joka tuotti 2 Jämsään sijoittumista harkitsevaa yritystä. Hankkeessa kehitettiin yritystonttien markkinointia, järjestettiin pienyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennus, vahvistettiin Kaipolaan sijoittuviin yrityksiin liittyviä yhteistyöverkostoja. Lisäksi hankkeessa tuotettiin selvityksiä, joiden avulla edistetään uudistuvan teollisuuden sijoittumista Jämsään.

Hankkeen suunniteltu budjetti oli 434 394 euroa, toteutuneet kustannukset olivat 437 395 euroa, hankkeen budjetti ylittyi 3 337 eurolla (henkilöstökulut n. 1 te ja ostopalvelut n. 2 te), mikä jäi Jämsän kaupungin kustannukseksi. Keski-Suomen liiton osuus hankkeen kustannuksista oli 90 % ja Jämsän kaupungin 10 %.

Hankkeessa luotiin verkostoja, joita hyödynnetään hankkeen jälkeen Jämsän kaupungin elinvoimapalveluissa. Yrityspalvelut koordinoi hankkeen aikana syntyneitä yrityskontakteja sekä edistää mm. Kaipolan kilpailukyvyyn tunnistaneiden yritysten sijoittumista Jämsään.

Hankkeen myötä on syntynyt käsitys Kaipolan teollisen rakenteen mahdollisuuksista tukea erilaisia yritysideoita, jotka voivat hyötyä synergisesti alueen yhteisestä infrasta ja verkostoista. Hankkeen kautta on muodostunut näkemystä suuntaviivoista, joiden mukaisesti elinvoimapalveluja on tarkoitus kehittää edelleen. Esimerkiksi yritys- ja työvoimapalvelujen yhteistyön syventäminen sekä kasvuyritysten

sijoittumisen tukeminen toiminnan painopisteenä tulee entistä ajankohtaisemmaksi.

Hankkeen jälkeen Jämsän Kaipolaan odotetaan sijoittuvan tulevina vuosina uutta työpaikkoja synnyttävää bio- ja kiertotalouden kasvuyritystoimintaa.

Loppuraportti ja maksatuspäätös on esityslistan oheisaineistona.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 24 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus merkitsee hankkeen loppuraportin hyväksyttynä tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.