

Nuorten rinnalla koulussa 2023-2024 –hankkeen loppuselvitys

Sivla 26.09.2024 § 99
1174/02.05.01.01/2022

Valmistelu vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, puh. 040 571 6556

Jämsän kaupunki sai vuonna 2022 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä valtionavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen 70 000€.

Avustuksen käyttöaika oli 1.1.2023 – 31.12.2024. Nuorten rinnalla koulussa 2023-2024 -hanke suunniteltiin laajempaan, joten jouduttiin tekemään myös muutoshakemus. Saatu avustus (70 000€) ei olisi riittänyt alkuperäisen hankesuunnitelman toteuttamiseen. Muutoshakemus on hyväksytty 22.5.2023.

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat yhteensä 89 500€. Hankeavustus voi kattaa toiminnan kaikista toteutuneista kokonaiskustannuksista enintään 90 prosenttia. Sivistyslautakunta on hyväksynyt 26.1.2023 § 11 hankkeen käyttösuunnitelmasta päättäessään hankkeen kokonaiskustannuksiksi 85 000 €, joka ylittyi 4 500€. Ylitys johtui mm. ennakoimattomista hanketyöntekijöiden vaihdoksista, joiden vuoksi kaikkia vuosilomia ei ehditty pitää vapaana vaan ne korvattiin rahana. Ylitys ei aiheuta muutosesitystä talousarvioon: kate ylitykselle löytyy tulosityksikön sisältä.

Nuorten rinnalla koulussa 2023-2024 -hankkeen aikana koulunuorisotyötä toteutettiin Jämsänjoen yhtenäiskoulun 6.-9. luokka-asteilla, Jämsänkosken yhtenäiskoulussa 3.-9. luokka-asteilla, Kuoreveden yhtenäiskoululla, Länkipohjan koululla sekä lukiossa. Kuoreveden yhtenäiskoululla ja Länkipohjan koululla koulunuorisotyö ko. hankkeen toimesta aloitettiin jo tammikuussa 2023, muilla kouluilla vasta syksyllä 2023. Koulunuorisotyötä jatkettiin kaikissa oppilaitoksissa kevätlukukauden 2024 loppuun saakka.

Koulunuorisotyötä toteutettiin erilaisin nuorisotyön menetelmin. Nuorisotyöntekijät järjestivät paljon välituntitoimintaa ja välillä myös yhteistyöllä toteutettuja oppitunteja. Nuorisotyöntekijät olivat koulupäivän ajan koululla tavattavissa. Osa koulunuorisotyöntekijöistä teki osittaista työaika tai työskenteli täydellä työajalla kahdella eri koululla. Esim. Länkipohjan koululla työskenneltiin yhtenä päivänä viikossa. Koulunuorisotyöntekijät osallistuivat erilaisten teemapäivien ja tapahtumien suunnitteluun, joiden avulla pyrittiin lisäämään yhteisöllisyyttä eri kouluilla.

Kuoreveden koululla toteutettiin pienryhmissä sosiaalisen vahvistamisen ja kaveritaitoja vahvistavia projekteja. Projektien aikana valmistui mm. seinämaalaukset ja jättipihapeli. Koulunuorisotyöntekijä auttoi Jämsänkosken

yhtenäiskoululla kouluyhteisöä kohdanneissa menetyksissä ja surutyössä nuoria aktiivisesti rinnalla ollen, tukien sekä turvallisenä aikuisena läsnäoloa tarjoten koululla sekä nuorisotilalla.

Hankkeen avulla on pystytty jatkamaan ja vakiinnuttamaan nuorisotyötä Jämsän kouluissa. Hanketoiminnan myötä nuoret saivat koulumaailmaan turvallisen, kiireettömän ja helposti lähestyttävän aikuisen, jolle kertoa avoimesti asioistaan, iloistaan ja suruistaan. Hanketyöntekijät arvioivat, että osa nuorista on koulunuorisotyön myötä rohkaistuneet, tulleet sosiaalisemmiksi ja löytäneet uusia kavereita.

Koulujen henkilöstön mielestä nuorisotyöntekijät ovat tuoneet kouluun yhteisöllisyyttä ja positiivista henkeä, niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin keskuuteen. Koulussa nuorten ääni on tullut paremmin opetushenkilöstön tietoon koulunuorisotyöntekijöiden kautta. Nuorisotyöntekijät ovat pystyneet tarjoamaan uusia näkökulmia taustatekijöiksi ja ratkaisuiksi haastavasti käyttäytyvien nuorten suhteen.

Koulunuorisotyön toimintatapojen kehittämisessä ei hankkeen aikana onnistuttu saavuttamaan kaikkia asetettuja tavoitteita hanketyöntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi. Kehittämistyölle ei jäänyt riittävästi aikaa rekrytointien ja perehdyttämisen vuoksi. Onnistumisiakin kuitenkin koettiin esimerkiksi yhteistyö nuorisopalvelujen muiden nuorisohjaajien kanssa sujui hyvin ja koulunuorisotyöntekijät vierailivat nuorisotiloilla iltaisin säännöllisesti. Koulunuorisotyöntekijät olivat myös aktiivisesti mukana perusopetuksen hyvinvoinnin vuosikellon suunnittelussa.

Hankkeen loppuselvitys on nähtävillä esityslistan oheisaineistona.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Jämsän kaupungin hallintosäännön 28 § mukaan sivistyslautakunta päättää avustuksista ja kehittämishankkeisiin osallistumisesta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy Nuorten rinnalla koulussa 2023-2024 -hankkeen loppuselvityksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.