

JÄMSÄN KAUPUNKI
 Jämsän Vesi liikelaitos
 TYÖOHJELMA AJALLE 1.10. - 31.12.2024

TYÖKOHDDE	Talousarvio 2024 määräraha	I / 2024	II / 2024	III / 2024	I-III 2024 yhteensä	Aikataulu
Vesijohtoverkoston rakentaminen Pienet kohteet	0					
Vesijohtoverkoston saneeraus Pienet kohteet	170 000	10 000	10 000	10 000	30 000	
Tiitolanmäen saneeraus			90 000	20 000	110 000	
Talvialantie ja Virkatie						
Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen Uuden vedenkäsittelylaitoksen suunnittelu ja rakentaminen	50 000	10 000			10 000	
Länkipohjan vedenhankinta	50 000		30 000		30 000	
Jätevesiverkoston rakentaminen Pienet kohteet						
Jätevesiverkoston saneeraus Pienet kohteet	220 000	20 000	50 000	20 000	90 000	
Viemäriverkosto		85 000			85 000	
Tiitolanmäen saneeraus			20 000	10 000	30 000	
Talvialantie ja Virkatie			20 000	20 000	40 000	
Jätevedenpuhdistamoiden saneeraus Keskuspuhdistamon jälkiselkeytyksen laahojen uusinta	50 000	50 000			50 000	
Sakeuttamon vaihteen uusiminen	25 000			25 000	25 000	
Puhdistamon vanhan osan katon huopakatteen uusiminen	30 000		30 000		30 000	
YHTEENSÄ	595 000	175 000	250 000	105 000	530 000	
Talousarviossa 2024 nimetyt kohteet Himoksen vesihuoltohankkeet	100 000	10 000	10 000	60 000	80 000	
Kalusto Kaukovalvonnan uudistaminen	70 000	10 000	50 000	50 000	110 000	
NIMETYT KOHTEET YHTEENSÄ	170 000	20 000	60 000	110 000	190 000	
TYÖOHJELMAN KOHTEET YHTEENSÄ	765 000	195 000	310 000	215 000	720 000	

Vesa Arvonen
 Vesihuoltopäällikkö

Ville Saarinen
 Verkostomestari