

Virallinen nimi:

SASU - Sujuvan asumisen palvelut tukemassa
yrittämistä, työtä ja sijoittautumista

Toteutusaika:

1.1.2023 – 31.12.2025

Vastuullinen toteuttaja:

Jämsän kaupunki

Rahoittaja:

Keski-Suomen liitto

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen
(AKKE) -määräraha
Äkillisen rakennemuutoksen Jämsä-paketti

SASU-hanke

Hankeraportointi ajalta 1.1. – 31.12.2024



Ota yhteyttä:

Piritta Koskinen

Projektipäällikkö

040 615 2855

piritta.koskinen@jamsa.fi

JÄMSÄ



KESKI-SUOMEN LIITTO

**Tavoittelemme
uusia yrityksiä, työpaikkoja
ja Jämsään siirtyvää työntekoa**



- ▶ Lisäämme Jämsän vetovoimaa asumiseen ja yrittämiseen
- ▶ Helpotamme sijoittumista Jämsään
- ▶ Luomme uusia työntöön ja yrittämisen mahdollisuuksia



- ▶ Kehittämällä toimintaympäristöämme ja tarjontaamme
- ▶ Kehittämällä laadukkaita ja kohdentuvia sijoittautumisen palveluja
- ▶ Vahvistamalla ennakointikykyämme ja synnyttämällä dialogia
- ▶ Uudistamalla asumisviestintäämme



**Vetovoimainen kotikunta osaavalle
työvoimalle ja yrityksille**

Tavoitteet

#hyvämuuttajakokemus

”Teemme Jämsään muuttamisen ja sijoittautumisen houkuttelevaksi ja helpoksi”

JÄMSÄ



KESKI-SUOMEN LIITTO

Budjetti ja kumuloituva rahoitus

Kustannukset vuosittain €	2023	2024	2025	Yhteensä €	Toteutunut € 1.1.2023- 31.12.2024	Sidottu €	Jäljellä € 31.12.2025
Palkkakustannukset	72 000	73 000	74 000	219 000 *- 20 000 = 199 000	117 057,89	101 942,11 *- 20 000 = 81 942,11	0
Ostopalvelut	100 000	120 000	100 000	320 000 *+ 20 000 = 340 000	168 895,78	0	171 104,22
Matkakulut	4 000	4 000	4 000	12 000	941,21	11 058,79	0
Välilliset kustannukset (flat rate 7 %)	12 320	13 790	12 460	38 570	20 082,64	6 510,06	11 977,30
Kokonaiskustannukset	188 320	210 790	190 460	589 570	306 977,52	99 510,96	183 081,52
Omarahoitus Jämsän kaupunki 20 %	37 664	42 158	38 092	117 914	61 395,50	19 902,19	36 616,30
Rahoitus Keski-Suomen liitto 80 %	150 656	168 632	152 368	471 656	245 582,02	79 608,77	146 465,22

***17.12.2024**
ohjausryhmässä päätettiin siirtää 20 000 € palkkakustannuksista ostopalveluihin

Neljännessä maksatuksessa ajalta 1.7.-31.12.2024 haetaan 65 461,56 €



KESKI-SUOMEN LIITTO

JÄMSÄ

Indikaattoritietojen seuranta

INDIKAATTORITIE TOJEN SEURANTA

Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista	YHTEENVETO			2023				2024				2025			
	TAVOITE	TOTEUMA	EROTUS	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12
Uusi toimintamalli tai käynnistynvä kehitysprosessi	1	2	1	0	1					1					
Käynnistynvät kokeilut	1	0	-1	0											
Mukana olevat yritykset ja organisaatiot	40	30	-10	3	2		1	7	13	4					
Myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset	2	0	-2	0											
Myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat	6	0	-6	0											
Edistää alueen elinvoimaa - Alueen veto-/pitovoima	Kaikki toimenpiteet														
Edistää alueen elinvoimaa - Osaava työvoima	Helpotetaan sijoittumista, kehitetään vetovoimaisuutta														
Edistää alueen elinvoimaa - Osallisuus ja hyvinvointi (tasa-arvo, eri väestöryhmät)	Laadukkaat, sujuvat ja saavutettavat palvelut, Asiakaslähtöinen ja osallistava kehittäminen, Avoin keskustelu ja tiedon jakaminen														
Edistää kansainvälistä toimintaa	Kohderyhmälähtöisten palveluiden kehittäminen, Kv-rekrytointien tukeminen														
Hanke tukee ilmastonmuutoksen hillintää tai siihen sopeutumista	Ennakointitiedon tuottaminen ja -kyvyn vahvistaminen, Asumisen innovaatiot, Uudet liikenne ratkaisut, Asumisohjelma 2030														
Hanke edistää asukkaiden ja/tai yritysten digitaalisia palveluita ja niiden saavutettavuutta	Asumisen ja sijoittautumisen uusi palvelumalli, Digitaalisuuden hyödyntäminen aluemarkkinoinnissa														

- Asumisen palveluprosessit – palvelumalli
- Asukasmarkkinoinnin toimintamalli
- Tutkimusyhteistyö
- Kehittämistyöpajat
- Rekryprosessien tukeminen
- Verkostojen luonti, dialogi
- Future Factory, InnoFlash

Keskeiset tulokset 09-12/2024

1. Asumisen ja sijoittautumisen uudet palvelumallit ja niiden kokeilut

- Asumisen palveluprosessien kehittäminen
 - Markkinavuoropuhelu digitaalisia ratkaisuja tarjoavien toimijoiden kanssa
 - hankinnan valmistelu siirretty vuodelle 2025 verkkosivuston ylläpitäjän vaihdon vuoksi
- Yritysten rekrytointiprosessien tukeminen
 - Toiveet ja tarpeet huomioidaan asukasmarkkinoinnin strategiassa ja toimintamallissa
- Toimijoiden verkoston kokoaminen – uudenlainen yhteistyö
 - Yritykset ja yhteisöt (järjestöt, kyläyhteisöt, oppilaitokset)

2. Asumalla ja sijoittautumalla uutta työtä, yrittäjyyttä ja yritystoimintaa

- Sujuvien ja kestävien matkaketjujen kehittämistyö, toteutus 05-10/2024
 - Tuloksena matkaketjujen kehittämissuunnitelma ja asemanseudun viitesuunnitelma
 - Valmiin työn esittely 1.11.2024
 - Jatkotoimenpiteiden valmistelu

3. Asumisen tulevaisuus ja uudet innovaatiot

- Tulevaisuuden asuminen Jämsässä
 - Asumisohjelma 2030 – valmistelu, työryhmän nimeäminen käynnissä
 - Aktiivinen osallistuminen keskusteluun alueen asumisen toimijoiden kanssa
- Oppilaitosyhteistyö/JAMK Future Factory ja Gradia Jämsä
 - Yhteisenä kehittämishaasteena JämsäApp-kaupunkisovelluksen kehittäminen
 - Toteutus lokakuun 2024 aikana

4. Asumisen uudet viestintämallit

- Asukasmarkkinoinnin strategian ja toimintamallin määrittelytyö
 - Jalkautustilaisuus 19.9.2024
 - Uusien konseptien testauskampanja ja natiivimainonta syys-joulukuu 2024
- Markkinointiyhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa
 - Yhteistyössä tehtävien toimenpiteiden suunnittelu ja sparraus verkoston kanssa
 - Kokoontumiset kyläyhteisöjen kanssa, yhteismarkkinoinnin suunnittelu (esim. FinnMetko 2024)

Seuraavat toimenpiteet 2025

1. Asumisen ja sijoittautumisen uudet palvelumallit ja niiden kokeilut

- **Sijoittuvan yrityksen ja muuttajan palvelumallin konseptointi – tarjouskilpailu käynnissä 10.2. asti**
 - Palvelupolut, verkkosivujen toiminnallisuus ja muut mahdolliset digitaaliset ratkaisut
 - Asumisen ekosysteemi - Muuttajaa ja sijoittuvaa yritystä palvelevien toimijoiden verkoston kokoaminen ja resurssien yhdistäminen
 - Yritysten rekrytointiprosessien tukeminen osa kokonaisuutta

2. Asumalla ja sijoittautumalla uutta työtä, yrittäjyyttä ja yritystoimintaa

- **Sujuvien ja kestävien matkaketjujen kehittämisen jatkotoimenpiteet**
 - **Tietoliikenneverkon parantaminen raideväylillä Jyväskylä-Jämsä-Tampere -selvitys?**
 - Soveltuvat toimenpiteet tiekartalta vuodelle 2025
- **Uuden liiketoiminnan syntymisen edistäminen**
 - Verkostoituminen ja hankkeessa syntyvän tiedon jakaminen

3. Asumisen tulevaisuus ja uudet innovaatiot

- **Asumisohjelma 2030**
 - Sisältöä hankkeen selvityksistä
 - Tulevaisuuden asuminen Jämsässä
 - Mihin asioihin Jämsän kannattaa keskittyä, mitä kehityskulkua ennakoida?
 - Rakennemallin arviointi ja päivitys
- **Oppilaitosyhteistyö/JAMK Future Factory**
 - Projektitoimeksianto: *Jämsän korjausrakentamisen messujen konseptointi* – toteutusaika 3.2.– 4.5.2025

4. Asumisen uudet viestintämallit

- **Asukas- ja sijoittumismarkkinoinnin kampanjat ja kokeilut**
 - Painotus sijoittumismarkkinoinnin kehittämisessä
 - Yhteistyössä tehtävien toimenpiteiden suunnittelu ja sparraus verkoston kanssa (esim. koulutusmarkkinointi, rekrymarkkinointi, kyläyhteistyö)
 - Koordinointiryhmän kokoontumiset ja osallistuminen kaupungin kokonaisvaltaisen markkinointistrategian toteuttamiseen
 - Yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten osallistaminen asukasmarkkinointiin
 - Positiivisen Jämsä-puheen edistäminen

**4. maksatushakemus
rahoittajalle ajalta
1.7.-31.12.2024**



KESKI-SUOMEN LIITTO

JÄMSÄ