

# Tikka – Hanke

Toteutusaika 1.8.2022-31.3.2025

|  | Toteutuneet<br>kustannukset | Toteutuneet<br>kustannukset | Toteutuneet<br>kustannukset | Yhteensä | Jäljellä |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|

| Raportointikausi | 1.8.2022.-31.12.2023 | 1.1.-30.6.2024 | 1.7.-31.12.2024 | Kustannukset yhteensä | Jäjellä |
|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------|
|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------|

|                                                         |                   |                   |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1. Henkilöstökustannukset                               | 164 760,26        | 83 282,38         | 35 647,26         | <b>283 689,90</b> | 50 551,11  |
| 2. Ostopalvelut                                         | 35 141,81         | 119 542,02        | 98 572,48         | <b>253 256,31</b> | 131 574,69 |
| 3. Matkakustannukset                                    | 2 991,44          | 2 377,23          | 2 672,43          | <b>8 041,10</b>   | -357,10    |
| 4. Materiaalit ja tarvikkeet                            |                   |                   | 500,00            | <b>500,00</b>     | -500       |
| 5. Koneet ja laitteet                                   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       |            |
| 6. Yleiskustannukset 7 %<br>välittömistä kustannuksista | 14 202,55         | 14 364,11         | 9 617,45          | <b>38 184,11</b>  | 12 687,89  |
| <b>Bruttokustannukset yhteensä</b>                      | <b>217 096,06</b> | <b>219 565,74</b> | <b>147 009,62</b> | <b>583 671,41</b> | 193 956,59 |

Lisätietoja:

Visa Törmälä, 040 5153455

visa.tormala@jamsa.fi

JÄMSÄ



KESKI-SUOMEN LIITTO

# Tikka – hankkeen toimenpiteet 1.1.-31.8.2024

- TPK 1. Innovaatiotreffit ja protopajat jatkuvat, Tekoälyyn liittyvät työpajat 23.1., 26.3. 2024
- Elintarvikealan tki-palvelujen kartoitus ja kokoaminen yritysten toiminnan tueksi -> Lähituotteet, Paikallista markkinoille -tiedonvälityshanke maaseuturahastosta haettuna
- Maakunnalliseen Vetytalouden selvityksen hakemus, kommentointi
- Biokaasuselvitys –opinnäytetyön ohjaaminen
- Työpaja yritysten yhteistyön vahvistamiseen yhdessä Capful Oy:n kanssa. Teemana arvon luonti. Työpaja 15.2.2024. Raportti liitteenä.
- KiertoKala-hankkeen ohjausryhmätyöskentely (LUKE)
- Yritysten TKI-prosessien edistäminen
- Rahoituspaneeli 1.3. 2024
- Rahoittajakampanja 15.2. -15.3.2024

# Tikka – hankkeen toimenpiteet 1.1.-31.8.2024

- TKI-toiminnan vauhdittaminen Jämsässä: Kaipola – ”uudistuvan teollisuuden innovatiivinen yrityskeskittymä” ja Halli – ”Korkean osaamisen Aero Center.”, VTT toteuttajana. Työpajasarja seuraavat 25.4. Kaipolassa ja 30.5. Hallissa
  - >Teknologiatiekartan jalkauttaminen syksy 2024
- Työpaketti 4: Innovaatiokasvatus päättyi 31.7. Työpaketti 4 tulos ja ehdotus jatkohankkeeksi: Jämsän Innovaatiotehdas on hanke, joka luo inspiroivan oppimisympäristön edistään luovuutta (taiteet, tieteet), oppimista ja innovaatiota eri ikäryhmille (vauvasta vanhukseen) ja koulutustasoille. Tämä monipuolinen oppimisalusta vastaa muuttuvan maailman haasteisiin tarjoamalla moderneja ratkaisuja koulutukselle ja yritysmaailmalle.
- KV-opiskelijoiden ryhmän tutustuminen Jämsän ja alueen yritysten mahdollisuuksiin FinnMetko 2024 tapahtuman yhteydessä.

# Tikka – hankkeen toimenpiteet 1.9.-31.12.2024

- Kaipola ekosysteemin kehittäminen: tarkoituksena on varmentaa, että Kaipolan tehdasalueelle suunniteltujen hankkeiden tukemiseksi luodaan alueen yhteinen visio. Teollisen symbioosin logiikkaan perustuvassa visiossa varmennetaan synergiaetuja, identifioidaan lisäarvon tuotannon potentiaaleja, sekä taataan sivuvirtojen, hyödyntämättömien resurssien ja hukan käyttö yhteisten kustannusten pienentämiseksi sekä kestävän toiminnan takaamiseksi. Kilpailutetaan asiantuntijapalvelu.
- Elintarvikeala/varastointi ja logistiikka –selvitys. Toteutus AG-Kiinteistöt Oy:ltä. Vierailu Seinäjoella 5.9 ja tutustuminen Huhtala Logistics Oy:n terminaaliin, sekä palaveri Into Seinäjoen toimijoiden kanssa
- TKI-Road Show 9.9. Jokivarren puukoululla. Yrittäjille suunnatussa tapahtumassa voi tutustua laboratorio- ja testauspalveluihin, kuten 3D-tulostus, prototyyppien valmistus ja kiertotalouden ratkaisut.
- Gradia ammatillisen koulutuksen, Jamkin yhteistyönä ja Jämsän kaupungin lukiokoulutuksen yhteisen InnoFlash-toteutuksen valmistelu
- Tutustumismatka VTT:n Bioruukkiin 8.11.2024