
SASU-hanke
Hankeraportointi ajalta 1.1. – 30.4.2025 

Virallinen nimi:
SASU - Sujuvan asumisen palvelut tukemassa 
yrittämistä, työtä ja sijoittautumista

Vastuullinen toteuttaja:
Jämsän kaupunki

Rahoittaja:
Keski-Suomen liitto

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen 
(AKKE) -määräraha
Äkillisen rakennemuutoksen Jämsä-paketti

Toteutusaika:
1.1.2023 – 31.12.2025

Ota yhteyttä:
Piritta Koskinen
Projektipäällikkö

040 615 2855
piritta.koskinen@jamsa.fi

mailto:piritta.koskinen@jamsa.fi


Tavoitteet

#hyvämuuttajakokemus

”Teemme Jämsään muuttamisen ja 
sijoittautumisen houkuttelevaksi ja helpoksi”

Lisäämme Jämsän vetovoimaa asumiseen ja 
yrittämiseen

Helpotamme sijoittumista Jämsään

Luomme uusia työnteon ja yrittämisen 
mahdollisuuksia

Vetovoimainen kotikunta osaavalle 
työvoimalle ja yrityksille

Kehittämällä toimintaympäristöämme ja 
tarjontaamme

Kehittämällä laadukkaita ja kohdentuvia 
sijoittautumisen palveluja

Vahvistamalla ennakointikykyämme ja 
synnyttämällä dialogia

Uudistamalla asumisviestintäämme

Tavoittelemme
uusia yrityksiä, työpaikkoja

ja Jämsään siirtyvää työntekoa

HANKERAPORTOINTI



Budjetti ja kumuloituva rahoitus
Kustannukset 

vuosittain €

2023 2024 2025 Yhteensä 

€

Toteutunut €

1.1.2023-

30.4.2025

Sidottu € Jäljellä €

31.12.2025

Palkkakustannukset 72 000 73 000 74 000 219 000

*- 20 000

= 199 000

138 354,53 60 645,47 0

Ostopalvelut 100 000 120 000 120 000* 340 000* 176 062,45 76 200 87 737,55

Matkakulut 4 000 4 000 4 000 12 000 941,21 11 058,79 0

Välilliset kustannukset 

(flat rate 7 %)

12 320 13 790 12 460 38 570 22 075,07 10 353,30 6 141,63

Kokonaiskustannukset 188 320 210 790 190 460 589 570 337 433,26 99 510,96 93 879,18

Omarahoitus Jämsän 

kaupunki 20 %

37 664 42 158 38 092 117 914 67 486,65 19 902,19 18 775,84

Rahoitus Keski-Suomen 

liitto 80 %

150 656 168 632 152 368 471 656 269 946,61 79 608,77 75 103,34
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*17.12.2024 
ohjausryhmässä 
päätettiin siirtää 20 000 €
palkkakustannuksista 
ostopalveluihin

• Sijoittuvan yrityksen ja muuttajan palvelumallin konseptointi 30.9.2025 asti (sidottu, jäljellä 32 500 €)
• TULOSSA: Positiivinen Jämsä –toimintamalli (sidottu 9 900 €)
• TULOSSA: Asukas- ja sijoittumismarkkinoinnin kampanjat ja kokeilut (sidottu 9 900 € + 9 000 €)
• TULOSSA: Hakutoimintojen parantaminen verkkosivustolla (sidottu 8 900 € + 6 000 €)

Sidotut ostopalvelut 
sisältävät tulossa 
olevien projektien 
arvioidut kustannukset



Indikaattoritietojen seuranta

• Asumisen palveluprosessit – 
palvelumalli

• Asukasmarkkinoinnin 
toimintamalli

• Tutkimusyhteistyö
• Kehittämistyöpajat
• Rekryprosessien tukeminen
• Verkostojen luonti, dialogi
• Future Factory, InnoFlash
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Keskeiset tulokset 01-04/2025
1. Asumisen ja sijoittautumisen uudet 

palvelumallit ja niiden kokeilut

• Asumisen palveluprosessien kehittäminen

• Älykäs hakutoiminto-työkalu – palveluntarjoaja Cludo Oy

• Markkinakartoituksessa todettu, että vastaavan laajuista 
palvelua ei ole saatavilla muilla toimijoilla

• Tarjous pyydetty kokeilujaksosta vuoden 2025 loppuun 
asti

• Sijoittuvan yrityksen ja muuttajan palvelumalli

• Tarjouskilpailu konseptointityöstä 20.1.-10.2.2025

• Toteuttajaksi valittiin Palvelumuotoilu Palo Oy

• Työ käynnistynyt laajalla nykytilanteen ja 
kehitystarpeiden selvittämisellä

3. Asumisen tulevaisuus ja uudet innovaatiot

• Tulevaisuuden asuminen Jämsässä

• Asumisohjelma 2030 – työryhmän aloituskokous 17.4.

• Aktiivinen osallistuminen keskusteluun alueen asumisen 
toimijoiden kanssa

• Oppilaitosyhteistyö/JAMK Future Factory

• Toimeksianto: Jämsän korjausrakentamisen messujen 
konseptointi

• Toteutus 3.2.-12.5.2025

4. Asumisen uudet viestintämallit

• Sijoittumismarkkinointi

• Elinvoimatoimen yhteisen toiminnan koordinointi

• Asumisviestinnän toteuttaminen

• Asukas-, yritys- ja opiskelijatarinat, sisällöntuotanto mm. 
verkkosivuille

• Markkinointiyhteistyö, suunnittelu ja sparraus verkoston kanssa

• Yhteismarkkinointi: kyläyhdistykset, yritykset, oppilaitokset – 
mm. koulutusmarkkinointi: lukio ja Gradia, urheiluvalmennus 
ja kaksoistutkinto

• Kyläsivut kaupungin verkkosivuille – luonnokset valmiina 
kommentointiin

• Kuntalaisten osallistaminen markkinointiin – seniorinaiset: 
”Mummot markkinoi”
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Seuraavat toimenpiteet vuodelle 2025
1. Asumisen ja sijoittautumisen uudet palvelumallit ja niiden kokeilut

• Sijoittuvan yrityksen ja muuttajan palvelumallin konseptointi
• Työ valmis 30.9.2025

• Hakutoimintojen parantaminen kaupungin verkkosivustolla

• Tarjous pyydetty Cludolta kokeilujaksosta -31.12.2025

2. Asumalla ja sijoittautumalla uutta työtä, yrittäjyyttä ja yritystoimintaa
• Sujuvien ja kestävien matkaketjujen kehittämisen jatkotoimenpiteet

• Soveltuvat toimenpiteet tiekartalta vuodelle 2025

• Uuden liiketoiminnan syntymisen edistäminen

• Verkostoituminen ja hankkeessa syntyvän tiedon jakaminen

3. Asumisen tulevaisuus ja uudet innovaatiot
• Asumisohjelma 2030

• Sisältöä hankkeen selvityksistä sekä muista suunnitelmista, ohjelmista ja strategioista

• Tulevaisuuden asuminen Jämsässä

• Mihin asioihin Jämsän kannattaa keskittyä asumisen kehittämisessä, mitä kehityskulkua ennakoida?

• Rakennemallin arviointi ja päivitys

• Oppilaitosyhteistyö/JAMK Future Factory

• Korjausrakentamisen messujen konseptointi – toteutusaika 3.2.– 12.5.2025

4. Asumisen uudet viestintämallit
• Asukas- ja sijoittumismarkkinoinnin kampanjat ja kokeilut

• Painotus sijoittumismarkkinoinnin kehittämisessä

• Yhteistyössä tehtävien toimenpiteiden suunnittelu ja sparraus verkoston kanssa (esim. koulutusmarkkinointi, rekrymarkkinointi, 
kyläyhteistyö)

• Koordinointiryhmän kokoontumiset ja osallistuminen kaupungin kokonaisvaltaisen markkinointistrategian toteuttamiseen

• Yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten osallistaminen asukasmarkkinointiin

• Positiivisen Jämsä-puheen toimintamalli (Aava&Bang, puitesopimus)
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